

## **ANEXO XIII**

### **INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE**

Esse documento tem por objetivo registrar os investimentos que o CONTRATANTE se compromete a executar, conforme datas limites estabelecidas na tabela a seguir.

O atraso na entrega dos INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE ou a não realização dos mesmos poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, caso comprovadamente impacte o cumprimento de METAS DE DESEMPENHO.

| <b>Investimentos do Contratante</b>  |                                      |                            |                |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Descrição da Obra</b>   | <b>Localização</b>                   | <b>Período de Execução</b> |                |
|  |                                      | <b>Início</b>              | <b>Término</b> |
| Ampliação e melhoria do sistema coletor de esgotamento sanitário na cidade de Macapá-bacia das mulheres.                           | Macapá                               | dez/20                     | dez/21         |
| Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, rede coletora e estações elevatórias nas bacias fortaleza e beiril.                 | Macapá: bairros Centro e Beiril      | jul/19                     | mai/21         |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água, estação elevatória, reservatório apoiado e elevatória de água.                      | Macapá: bairros da Zona Norte        | set/16                     | set/20         |
| Ampliação de abastecimento de água, micro/macromedicação, controle de perda operacional, reservação, adução e distribuição.        | Macapá: bairros Central e Felicidade | jan/21                     | abr/22         |
| Ampliação do sistema de abastecimento de água de Macapá.   | Macapá                               | jan/21                     | jan/23         |
| Ampliação da produção de água do sistema de abastecimento de água paraíso-fonte nova, no município de Santana, Paraíso/Fonte Nova. | Santana: Bairro Paraíso              | set/20                     | abr/21         |